

Согласовано
Заместитель главы муниципального
образования г. Краснодар
Онищенко М. В.
" " " 2023 г.

Утверждаю
Директор филиала
АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
Казakov А. В.
" " " 2023 г.

График
останова котельных и ЦТП филиала АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
для выполнения мероприятий по подготовке оборудования к работе
в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

№ котельной в Т.1	Наименование источника ТЭ	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Л. трубопроводов	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления))
2	3	4			6	7	
	ЭР-1						
	ООО "КТЭ" Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	ЦТП- ул. Новая, 9		12.06.2023	12.06.2023	25.06.2023	26.06.2023
	ООО "КТЭ" Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города»	ЦТП по ул. Кубанская Набережная, 52/3		12.06.2023	12.06.2023	25.06.2023	26.06.2023
	ООО "КТЭ" Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города»	ЦТП по ул. Короткая, 6		12.06.2023	12.06.2023	25.06.2023	26.06.2023
	ЭР-6						
	ТЭЦ МЖК "Краснодарский"	ЦТП по ул. им. Володарского, 10		31.07.2023	31.07.2023	13.08.2023	14.08.2023
	ЭР-5						
1	Котельная пос. Индустриальный по ул. Дорожная, 20			19.06.2023	19.06.2023	02.07.2023	03.07.2023
2	Котельная по ул. Новороссийская, 11			07.08.2023	07.08.2023	20.08.2023	21.08.2023
	ЭР-2						
3	Котельная пос. Колосистый.			26.06.2023	26.06.2023	09.07.2023	10.07.2023
4	Котельная по ул. им. Мичурина, 16			после окончания ОС	10.05.2023	23.05.2023	с началом ОС
	ЭР-3						
5	Котельная по ул. им. Будённого, 2			03.07.2023	03.07.2023	16.07.2023	17.07.2023
6	Котельная по ул. им. Тургенева, 23/1			10.05.2023	10.05.2023	23.05.2023	24.05.2023
7	Котельная по ул. Рашилевская, 325/1			резерв	резерв	резерв	резерв
8	Котельная по ул. им. Кияшко, 6			10.05.2023	10.05.2023	23.05.2023	24.05.2023
	ЭР-4						
9	Котельная пос. Лазурный			12.06.2023	12.06.2023	25.06.2023	26.06.2023
10	Котельная по ул. им. Филатова, 17			24.07.2023	24.07.2023	06.08.2023	07.08.2023

Зам Начальника ПТО

А. П. Сологуб